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1 s

Approbation  SCoT

Mesures de pub

: réunions de présentation

: Conseils Communautaires

: délais administratifs

: délais estimés

4 semaines

Saisine du TA et désignation commissaire enquêteur

Contrôle de légalité (Préfecture)

2 mois

3 mois
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Enquête  publique

1 mois

Rapport Commissaire Enquêteur

15 jours 1 mois

Mesures de pub EP Modifications sur dossier

COPIL DOO

réunion PPA

Finalisation et édition du dossier

Arrêt du SCoT

Consultations PPA, MRAe, commissions…

JANVIER 2020 FEVRIER 2020 MARS 2020
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PLANNING « OPPOSABILITE DU SCOT »

AVRIL 2019 MAI 2019 JUIN 2019 JUILLET 2019 AOUT 2019 SEPTEMBRE 2019 OCTOBRE 2019 NOVEMBRE 2019 DECEMBRE 2019


