



Décision n° 385 / 2020  
AB

**COMMUNAUTÉ DES COMMUNES  
DE LA HAUTE-SAINTONGE**

*Extrait du registre de décisions du Président*

**Objet : Décision de modification 2 - Procédure n° : 2019/020 Construction d'une pépinière d'entreprises dédiée à l'aéronautique - lot 1 (gros œuvre)**

**En vertu de la délibération n° 37 du 15 juillet 2020 du Conseil Communautaire déléguant au Président une partie des attributions de l'organe délibérant (point 7 : prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalité ou dans le cadre d'une procédure adaptée, dans la limite des autorisations budgétaires des budgets principal et annexes).**

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment son article 10 ;

Vu les dispositions du code de la commande publique ;

Vu la décision du Président du 23 juillet 2019 relative à l'attribution du marché "Construction d'une pépinière d'entreprises dédiée à l'aéronautique - Lot 1 (Gros Oeuvre)" à SARL BALOUT Fils, 16, avenue Jean Moulin, 17500 JONZAC pour le montant d'offre contrôlé de 338.897,33 € HT soit 406.676,80 € TTC, (20% TVA) ;

Vu la décision du Président du 6 décembre 2019 approuvant la modification 1 pour un montant en plus de 49.345,85 € HT soit 59.215,02 € TTC, (20% TVA) ;

Considérant qu'il est apparu nécessaire, lors de l'exécution du marché, d'apporter les modifications suivantes :

Q en +		€ 7.475,00
Q en -	-	€ 11.899,92
Travaux supplémentaires	+	€ 5.265,20
Total HT	=	€ 840,28
TVA	+	€ 168,06
<b>TOTAL</b>	<b>=</b>	<b>€ 1.008,34</b>

Considérant que le montant total de la modification et des modifications précédentes déjà approuvées dépasse de 14,81% le montant d'attribution, le montant total de la commande après modifications s'élevant à présent à 389.083,46 € HT soit 466.900,16 € TTC, (20% TVA) ;

Considérant qu'il n'est pas accordé de prolongation du délai pour la modification du marché ;

**Communauté des Communes  
de la Haute-Saintonge**



Le Président de la Communauté des Communes de la Haute-Saintonge décide :

**Article 1er :** D'approuver la modification 2 du marché "Construction d'une pépinière d'entreprises dédiée à l'aéronautique - Lot 1 (Gros Oeuvre)" pour le montant total en plus de 840,28 € HT soit 1.008,34 € TTC, (20% TVA).

**Article 2 :** De transmettre la présente décision au Représentant de l'Etat dans le département. Cette décision sera exécutoire le jour de sa transmission.

Fait à Jonzac,

Le 26 AOUT 2020

Le Président

Claude BELOT

Communauté de Communes  
de la Haute - Saintonge  
7, rue Taillefer - CS 70002  
17501 JONZAC Cedex