

# PLANNING SCoT de la Haute-Saintonge

## 2020

Approbation SCoT

Janv. 2020

COFIL & réunion PPA (option)  
Avis et enquête Publique  
CDEPENAF

Arrêt SCoT

Fév. / mars 2019

Réunion Publique & réunion PPA

COFIL DOO

*décliner le PADD en DOO*

Réunion Publique & réunion PPA

Débat PADD

Mars 2018

COFIL PADD

Séminaire élus  
Commissions  
Pré-PADD

Déc. 2017

Réunion Publique & réunion PPA

*Propositions 13, 20 nov. ou 23/24 nov.*

Oct. 2017

27/10/2017

Séminaire scénarii :  
présentation de  
scénarii d'évolution du  
territoire + ateliers

COFIL validation diagnostic & EIE

Juin 2017

Séminaire diagnostic:  
présentation des éléments du  
diagnostic et EIE, enjeux  
transversaux + ateliers  
thématiques

COFIL de lancement

## 2017

-  COFIL
-  Séminaire élus  
(5 Commissions + COFIL)
-  Conseil Communautaire
-  PPA
-  Réunion publique
-  Support concertation

DOO

PADD

DIAGNOSTIC